

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM										
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
OBRA:	REFORMA CÂMARA DE NOVO JARDIM						DATA:	11/12/2023		
LOCAL:	NOVO JARDIM/TO						REVISÃO:	1		
REFERÊNCIA:	SINAPI 10/2023					BDI				
RESPONSÁVEL:	LORENA PEREIRA QUINTÃO					28,82%	1,2882			
CÓDIGO	SERVIÇO	%	CUSTO TOTAL							
		R\$		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total (R\$)
REFORMA CÂMARA DE NOVO JARDIM										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	7.265,91	100,00%						100,00%
		R\$		7.265,91						7.265,91
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	%	3.758,53	100,00%						100,00%
		R\$		3.758,53						3.758,53
3	SERVIÇOS AUXILIARES	%	149,82	100,00%						100,00%
		R\$		149,82						149,82
4	ALVENARIA	%	1.322,48	100,00%						100,00%
		R\$		1.322,48						1.322,48
5	REVESTIMENTOS	%	1.014,75	100,00%						100,00%
		R\$		1.014,75						1.014,75
6	PISO	%	16.597,41	100,00%						100,00%
		R\$		16.597,41						16.597,41
7	PAISAGISMO	%	2.007,67	100,00%						100,00%
		R\$		2.007,67						2.007,67
8	GRADES	%	5.412,41	100,00%						100,00%
		R\$		5.412,41						5.412,41
9	PINTURA	%	21.663,05	100,00%						100,00%
		R\$		21.663,05						21.663,05
10	FORRO	%	2.216,15	100,00%						100,00%
		R\$		2.216,15						2.216,15
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%	3.135,97	100,00%						100,00%
		R\$		3.135,97						3.135,97
12	CORRIMÃO E GUARDA-CORPO	%	2.454,83	100,00%						100,00%
		R\$		2.454,83						2.454,83
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	32.060,74	100,00%						100,00%
		R\$		32.060,74						32.060,74
VALOR TOTAL		%	%	100,00%						100%
		R\$	R\$	99.059,72						99.059,72
VALOR ACUMULADO		%	%	100,00%						100%
		R\$	R\$	99.059,72						99.059,72
NOVO JARDIM, 11 DE DEZEMBRO DE 2023.										
LORENA PEREIRA QUINTÃO - CAU: A56449-4 - MG										